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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Skanska Talonrakennus Oy:n asuinra-
kennustyömaiden tuotannonjohtamisen kehitysmahdollisuuksia. Lean-filosofian 
johtamismenetelmät ovat yksi monista vaihtoehdoista, joita voi käyttää apuna 
yrityksen toimintatapojen kehittämiseen. Opinnäytetyössä selvitetään, soveltu-
vatko Lean-filosofian johtamismenetelmät asuinkerrostalotyömaiden tuotannon 
johtamisen kehittämiseen. 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin kirjallisuus- ja haastattelututkimusta. Kirjalli-
suuden avulla perehdyttiin aluksi aiheeseen, jonka jälkeen laadittiin haastattelu-
kysymykset. Haastattelu kohdennettiin Skanska Talonrakennus Oy:n Pohjois-
Suomen alueyksikön asuinkerrostalotyömaiden henkilöstölle. Haastateltavia 
henkilöitä oli yhteensä seitsemän kappaletta ja he työskentelivät asuinkerrosta-
lotyömaiden työnjohtajina.  
Haastattelun perusteella kehitystä tarvitsevien asioiden lisäksi löytyi myös usei-
ta hyvin toimivia asioita. Kehitystä tarvitsevia asioita oli sisäisten asiakkaiden 
kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen. Lisäksi aikatauluttamisen vaikeuksien ja 
niissä pysymisen koettiin olevan yleinen vaiva rakennusalalla. Viivästymisten 
koettiin alkavan rakennushankkeen alkumetreiltä ja jatkuvat rakennuksen vii-
meistelytöihin saakka. Kehitystarpeita huomattiin myös tuotannon suunnittele-
misessa virtaustehokkaaksi.  
Haastatteluvastausten hajonta oli pientä, joten tuloksia voidaan pitää luotettavi-
na ja yleisesti rakennustuotantoon liitettävinä. Lean-filosofian arvot, periaatteet, 
menetelmät ja työkalut soveltuvat hyvin haastattelussa havaittujen asioiden ke-
hittämiseen rakennustuotannossa. Opinnäytetyössä laadittiin ohjeet Lean-
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The aim of the thesis was to research the potentiality of the production man-
agement on the residential construction sites of Skanska Talonrakennus Oy. 
The management techniques of the Lean philosophy are one of many options 
which can be used as a recourse to develop mode of operations of a company. 
In the thesis it will be researched whether the management techniques of the 
Lean philosophy are suitable for the development of the production manage-
ment on the residential construction sites. 
 
Literature and interviews were used as research methods. The literature was 
used to orient to the subject and the interview questions were made after this. 
The interviews were targeted to the personnel of the residential construction 
sites of the Northern Finland unit in the Skanska Talonrakennus Oy. There were 
seven interviewees who all worked as a foreman on the residential construction 
sites.  
 
On the basis of the interviews it became apparent that there were matters which 
needed improvement but also matters that were working very well. The matter 
which needed improvement was to increase the cooperation with the internal 
customers. Also the problems with the scheduling and to stay on schedule were 
experienced to be a common problem in the construction industry. Delays were 
experienced to start on the first meters in the building project and to continue on 
the finishing work of the building. The development needs were also noted in 
the planning of production to be a flow effective.   
 
The dispersion of the interview responses was low and the results can be seen 
reliable and they can be linked generally to the building production. The values, 
principles, methods and tools of the Lean philosophy are suitable for the devel-
opment of those matters in the building production which were discovered in the 
interviews. Instructions were made to ease the introduction of the Lean philoso-
phy on the residential construction sites.    
 
 
Keywords: Lean philosophy, interview, development of production, production 
planning, building production 
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1 JOHDANTO 
Kilpailuyhteiskunnassa toimivan yrityksen tulee pyrkiä jatkuvaan kehittymiseen 
kilpailuedun säilyttämisessä. Yritys joutuu kehittämään palveluita ja tuotteita 
sekä kouluttamaan henkilöstöään, jotta pysyisi muuttuvien markkinoiden muka-
na. 
Lean-filosofia on yksi vaihtoehto monista yrityksen kehittämismahdollisuuksista. 
Leanin avulla voidaan vaikuttaa koko yrityksen toimintaan pitkällä aikajänteellä. 
Lean-filosofiassa otetaan kehitykseen mukaan koko organisaatio, jolloin saa-
daan merkittävä etu perinteisiin kehitysryhmiin verrattuna. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, soveltuvatko Lean-filosofian johta-
mismenetelmät rakennustuotannossa käytettäväksi. Kohderyhmänä ovat raken-
tamisessa mukana olevat toimihenkilöt. Kehitystyö kohdennetaan Skanska Ta-
lonrakennus Oy:n Pohjois-Suomen asuinkerrostalotyömaiden kehittämiseen. 
Tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuus- ja haastattelututkimusta. 
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2 LEAN-FILOSOFIA 
Lean on filosofia, joka pyrkii yhtenäistämään yrityksen toiminnot. Lean periaat-
teiden tavoitteena on ylläpitää tehokkaita prosesseja mahdollisimman vähillä 
resursseilla kuitenkin huomioiden koko yrityksen toiminta. Lisäksi Leanin perus-
periaatteiden mukaan keskitytään asiakkaalle lisäarvoa tuottavan toiminnan 
kehittämiseen ja prosessien jatkuvan virtauksen luomiseen. (1, s. 8.) 
Ensimmäisen kerran Lean-sana on julkaistu vuonna 1988 autoteollisuusyrityk-
sistä tehdyn tutkimuksen yhteydessä, jossa käytiin läpi 70 autotehdasta 14 
maasta. Tutkimuksen perusteella huomattiin osalla autotehtaista tuottavuuden 
olevan muita parempi. Toyotan tuottavuus erottui merkittävästi muista autoteh-
taista, ja sen paremmuus selittyi käytössä olleesta johtamisfilosofiasta. (2, s. 
13.) 
Tutkijat nimesivät löydöksen sanalla Lean, joka tarkoittaa kevyttä ja hoikkaa. 
Julkaistun tutkimuksen perusteella muodostui vuosiksi käsitys, että Lean toimii 
vain tuotantotehtaissa, vaikka tutkimuksessa ilmeni tuottavuuden eron muodos-
tuvan käytetystä johtamisjärjestelmästä. Väärän johtopäätöksen vuoksi Lean-
ajattelun leviäminen on ollut hidasta asiantuntijaorganisaatioihin. (2, s. 13.) 
Lean-filosofian alkuperänä pidetään Toyotan kehittämää Toyota Production 
System (TPS)-konseptia, jota lähdettiin kehittämään Japanissa toisen maail-
mansodan jälkeen. Lähtökohtana oli materiaalien ja resurssien vähyys sekä 
kova kilpailu japanilaisilla automarkkinoilla. TPS-konseptia kehitettiin käytännön 
kokemusten kautta useiden vuosien ajan. Yrityksen ja erehdyksen kautta muo-
dostui järkevä tapa valmistaa tuotteita kustannustehokkaasti. (1, s. 8–9.) 
Lean muodostuu arvoista, periaatteista, menetelmistä ja työkaluista. Tärkeintä 
on ymmärtää arvot ja periaatteet sekä niiden vaikutus Lean-toimintaan. Lean on 
jatkuva oppimisen ja kehittymisen prosessi, joka tulee ulottua organisaation jo-
kaiselle tasolle. (3, s. 6; 4, s. 142.) 
Leanin tavoitteena on lisäarvon tuottaminen asiakkaalle ihmisiä, yhteistyö-
kumppaneita ja prosessia kehittämällä. Organisaatiossa kannustetaan ihmisiä 
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jatkuvaan kehittymiseen. Prosessien kehittämisessä keskitytään jatkuvan vir-
tauksen luomiseen, jossa ei esiinny hukkaa ja tuottamatonta työtä (5, s. 6, 40–
41.) 
2.1 Arvot 
Lean-toiminta perustuu arvoihin, jotka ohjaavat koko organisaation toimintaa. 
Toyotalla arvot muodostuivat yrityksen alkutaipaleella yhdessä pohdittujen ta-
voitteiden kautta. Arvot toimivat vastauksena kaikissa tilanteissa, jolloin joutuu 
miettimään, miten pitäisi toimia. (4, s. 130–131.) 
Lean-toiminnan tärkeimpänä arvona voidaan pitää asiakkuutta. Asiakkaan tar-
peiden ja toiveiden täyttäminen on kaiken muun yläpuolella. Organisaation toi-
minnassa on onnistuttu vasta, kun asiakas on tyytyväinen. (4, s. 130–131.) 
Autoteollisuusyrityksille tehdyssä tutkimuksessa huomattiin yritysten, jotka kes-
kittyivät asiakkaalle lisäarvoa tuottavan toiminnan kehittämiseen, tuovan heille 
merkittäviä kustannus- ja aikasäästöjä. Toiminnan tai tuotteen kehittämisen ta-
voitteena on lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. Lisäarvo muodostuu laadusta, 
hinnasta, toimitusvarmuudesta ja toimitusajasta. Tuotekehittelyn lähtökohtana 
ovat asiakkaan muuttuneet tarpeet, joten kyky reagoida muutoksiin on tärkeää. 
(6, s. 8–9.) 
Tuotteen ominaisuuksien ja toimitusvarmuuden lisäksi asiakastyytyväisyyteen 
vaikuttavat hyvä palvelu ja miellyttävä henkilöstö. Asiakkaiden kanssa yhtey-
dessä olevat henkilöt ovat tärkeässä asemassa, jotta yrityksen toiminnasta jäisi 
positiivinen kuva asiakkaalle. Tyytymätön asiakas kertoo saamastaan huonosta 
palvelusta useammalle kuin tyytyväinen asiakas positiivisesta palvelustaan. 
Uuden asiakkaan saamiseen käytettävä kustannus on paljon suurempi kuin 
vanhan pitämiseen. Loppuasiakas määrää tuotteen tai palvelun menestymisen 
pitkässäkin toimitusketjussa. (6, s. 15–16.) 
Organisaation koko henkilöstöllä tulee olla käsitys heidän asiakkaistaan ja asi-
akkaiden tarpeista. Alihankintojen lisääntymisen vuoksi henkilöstöllä on loppu-
asiakkaiden lisäksi paljon sisäisiä asiakkaita, jotka on otettava huomioon päivit-
täisessä työskentelyssä. Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat on tunnistettava, koska 
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heillä on erilaiset tarpeet, odotukset ja käsitykset organisaation toiminnasta hei-
tä kohtaan. Asiakkaan odotusten määrittämiseen ei riitä pelkkä oma olettamus, 
vaan tällöin kerätään palautetta asiakkailta muun muassa kyselyn avulla. (6, s. 
8–9, 15–17.) 
2.2 Periaatteet 
Periaatteet määrittävät, miten organisaation tulee toimia toteuttaakseen arvo-
jensa mukaista toimintaa. Periaatteet voi tiivistää kahteen osaan. Ensimmäinen 
periaate on just-in-time, jossa on kyse tehokkaan virtauksen luomisesta koko 
organisaatioon. Toinen periaate on jidoka, jonka avulla pyritään tunnistamaan 
kaikki, mikä voi estää tai huonontaa tehokasta virtausta. (4, s. 132, 143.) 
2.2.1 Just-in-time eli virtaus 
Virtaustehokkuudessa huomio kohdennetaan organisaatiossa jalostettavaan 
yksikköön. Tässä tehokkuuden muodossa huomio kääntyy pois perinteisestä 
resurssien tehokkaasta käytöstä. Virtaustehokkuuteen on kiinnitetty huomiota jo 
1500-luvulla Venetsiassa sijaitsevalla Arsenalen telakalla. Telakka oli aikansa 
suurin ja mahtavin, jossa täydellisesti varusteltu alus voitiin rakentaa alle vuoro-
kaudessa. Muualla Euroopassa samankokoista alusta voitiin rakentaa monta 
kuukautta. (4, s. 13.) 
Jalostettavan yksikön jatkuvaan virtaukseen kiinnitetään erityistä huomiota pro-
sessin eri vaiheissa. Teollisuuden virtausyksiköitä ovat tuotteet, joita jalostetaan 
käyttämällä erilaisia materiaaleja, kun taas palvelualojen yleisin virtausyksikkö 
on asiakas, jonka tarpeita täytetään erilaisilla toiminnoilla. Virtaustehokkuudes-
sa mitataan, kuinka paljon virtausyksikkö jalostuu tiettynä ajanjaksona. Mitatta-
va ajanjakso alkaa, kun tunnistetaan tietty tarve, ja päättyy tarpeen tyydyttämi-
seen. Virtaustehokkuustarkastelussa voidaan osoittaa, kuinka hyvin organisaa-
tio jalostaa virtausyksiköitään, ovatko virtausyksiköt tyhjänpanttina vai saavatko 
lisäarvoa. (4, s. 13–14.) 
Prosessien määrittäminen virtausyksikön näkökulmasta on tärkeää, jotta ym-
märtäisi, milloin jalostettava yksikkö saa lisää arvoa. Organisaatioon kuuluvat 
toiminnot tuottavat resurssien avulla arvoa jalostettavaan yksikköön. Arvon siir-
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tymistä yksikköön tapahtuu, kun yksikköä työstetään tai käsitellään. Arvon 
muodostuminen jalostettavaan yksikköön määräytyy aina asiakkaan näkökul-
masta. (4, s. 18–24.) 
Virtaustehokkuudessa tarkastellaan resurssin ja virtausyksikön välillä tapahtu-
van arvon siirtymisen tiheyttä. Tarkastelu suoritetaan arvoa tuottavien toiminto-
jen osuudesta läpimenoaikaan. Tarkasteltavan prosessin alun ja lopun voi mää-
ritellä sellaiseksi kuin itse haluaa. Rajojen määrittäminen on kuitenkin tärkeää, 
koska sillä on vaikutusta läpimenoajan mittaamiseen. Läpimenoajan mittaami-
nen tulee suorittaa virtausyksikön näkökulmasta. Virtaustehokkuuden tarkaste-
lulla ei ole tarkoitus nopeuttaa arvoa tuottavia toimintoja. Tarkoituksena on lisä-
tä arvon siirron tiheyttä ja karsia arvoa tuottamattomia toimintoja. (4, s. 22–28.) 
Virtaustehokkuuden parantamisen vaikeus johtuu siitä, että kaikki prosessit toi-
mivat tiettyjen lakien mukaan. Nämä lait ovat yleispäteviä ja matemaattisesti 
todistettavasti. Lait eivät ole riippuvaisia siitä, miten prosessi on määritelty, eikä 
siitä, millaista virtausyksikköä käytetään. Lakien perusteella voidaan ymmärtää, 
miten prosessit toimivat ja miksi hyvään virtaustehokkuuteen on vaikea päästä. 
(4, s. 31.) 
Littlen laki osoittaa, miten virtaustehokkuuteen vaikuttaa keskeneräisten töiden 
lukumäärä ja nopeus, millä työt saadaan valmiiksi. Prosessin tehtävien keski-
määräinen läpimenoaika voidaan osoittaa matemaattisena kaavana. Prosessin 
keskeneräisten töiden lukumäärä kerrotaan jaksoajalla, jolloin saadaan keski-
määräinen läpimenoaika. (2, s. 186–187.) 
Läpimenoajan tarkastelussa voidaan määrittää tarkasteltava jakso vapaasti. 
Usein olisi hyödyllistä tehdä tarkastelu asiakkaan näkökulmasta, koska hänen 
mielipiteensä palvelusta perustuu kokonaisläpimenoaikaan. Kokonaisuuden 
tarkastelu voi kuitenkin olla liian laaja tai epämääräinen. Työkokonaisuuksien 
jakaminen pienempiin osiin tuo esille paremmin työvaiheen, jonka suorituskyvyn 
parantamisella saisi parhaimman hyödyn. (2, s. 187.) 
Keskimääräiseen läpimenoaikaan voidaan vaikuttaa muuttamalla keskeneräi-
sen työn määrää tai valmistumisnopeutta. Valmistumisnopeuteen vaikuttaminen 
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on vaikeampaa kuin keskeneräisen työn määrään. Keskeneräisen työn vähen-
tämisellä saadaan merkittäviä muutoksia aikaan. Tällöin myös organisaation 
toimintatapoihin liittyviä ongelmia alkaa nousta esiin. (2, s. 189–191.) 
Pullonkaulojen laki auttaa ymmärtämään, miksi prosessien virtauksia ei saada 
tehokkaiksi. Lain mukaan prosessin läpimenoajan määrittää toiminto, jonka jak-
soaika on pisin. Pullonkaula löytyy prosessin vaiheesta, jossa läpivirtaus on 
pienintä. Heikon läpivirtauksen vuoksi pullonkaula rajoittaa koko prosessin toi-
mintaa. (4, s. 37–38.) 
Prosessien pullonkaulan etupuolelle syntyy aina jono, joka voi muodostua muun 
muassa informaatiosta tai ihmisistä. Pullonkaulan jälkeiset toimintovaiheet jou-
tuvat odottamaan vuoroaan, joten niiden tehokkuus laskee. Lisäksi pullon-
kaulassa aiheutuva virtauksen pieneneminen vähentää seuraavien työvaiheiden 
työmäärää. Pullonkaulateoria on esitetty kuvassa 1. (4, s. 38.) 
Pullonkaulan tunnistamisen jälkeen voidaan keskittyä tehostamaan kyseistä 
prosessin osaa. Tehostamalla virtausta pullonkaulassa saadaan aikaa parhaat 
tulokset. Pullonkaulan vahvistumisen myötä jostain muusta prosessin osasta 
tulee uusi pullonkaula. Pullonkaulateoriaan liittyy ominaisuus, että pullonkaula 
liikkuu tai vaeltaa. (2, s. 99.) 
 
KUVA 1. Pullonkaulateoria (4, s. 37) 
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Vaihtelun laki osoittaa, millainen yhteys vaihtelulla, resurssitehokkuudella ja 
läpimenoajalla on prosessien virtaustehokkuuteen. Vaihtelulla on merkittävä 
vaikutus organisaatioiden kykyyn saada samanaikaisesti hyvä resurssitehok-
kuus sekä hyvä virtaustehokkuus. Vaihtelun ja sen vaikutusten ymmärtäminen 
prosessiin on tärkeää, jotta voisi ymmärtää virtaustehokkuutta. (4, s. 40.) 
Prosesseissa esiintyy aina vaihtelua. Vaihtelun aiheuttajat voidaan jakaa kol-
meen ryhmään: resurssit, virtausyksiköt ja ulkoiset tekijät. Resursseista johtuva 
vaihtelu voi muodostua henkilöiden eritasoisesta osaamisesta, kokemuksesta ja 
motivaatiosta tai työvälineiden toimivuudesta. Virtausyksiköt aiheuttavat vaihte-
lua, koska asiakkaat haluavat erilaisia asioita tai lomakkeiden täyttämisessä on 
puutteita. Ulkoisista tekijöistä aiheutuva vaihtelu voi muodostua kausiluontoisis-
ta töistä tai ihmisten tarpeet eivät täyty samanaikaisesti. (4, s. 40.) 
Prosesseissa esiintyvä vaihtelu ilmenee ajassa, jolloin se aiheuttaa muutosta 
palvelu- tai saapumisaikaan. Prosessin eri virtausyksiköillä on eri läpimenoajat, 
ja ne saapuvat tämän vuoksi eri aikoina seuraavan vaiheen aloitukseen. Vaihte-
lusta on erittäin vaikea päästä eroon silloin, kun virtausyksiköt ovat ihmisiä. Ih-
misten välilliset tarpeet ovat erilaisia ja heidän toimintatapansa ovat muodostu-
neet erilaisiksi. (4, s. 40.) 
Vaihtelulla, resurssitehokkuudella ja läpimenoajalla on yhteyttä prosessin vir-
taustehokkuuteen. Vaihtelulla on merkittävä vaikutus prosessin virtaustehok-
kuuteen. Kingmanin 1960-luvulla esittelemän kaavan mukaan, voidaan parem-
min ymmärtää vaihtelun vaikutusta läpimenoajan muodostumiseen. (7) 
Kaavan avulla on laskettu kuvassa 2 näkyvät käyrät. Punainen käyrä osoittaa 
tilannetta, jossa prosessissa esiintyy paljon vaihtelua ja vihreä käyrä tilannetta, 
missä on vähän vaihtelua. Kuva on jaettu neljään ruutuun resurssitehokkuuden 
ja virtaustehokkuuden määrittämiseksi. Ruutu A on tavoiteltu tila, jolloin proses-
sissa on korkea virtaus- ja resurssitehokkuus. (7) 
Kaavion avulla huomataan vaihtelulla olevan suuri vaikutus heikentävästi vir-
taustehokkuuteen. Resurssien käyttöasteen kasvattamisella on myös heikentä-
vä vaikutus virtaustehokkuuteen. Lean toiminnassa tavoitellaan korkeaa asia-
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kas- ja tuottajatyytyväisyyttä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan pro-
sessin vaihtelun pienentämistä ja hallintaa. (7) 
 
 
KUVA 2. Kingmanin kaavio (7) 
2.2.2 Jidoka 
Jidokan tarkoituksena on luoda organisaation toiminnoista niin näkyviä ja visu-
aalisia, että jos jokin estää tai haittaa virtausta, se huomataan heti. Tämä saa-
daan mahdolliseksi visualisoimalla ja päivittämällä seinille kaikkea toimintaan 
liittyvää informaatiota. Visualisoinnin avulla kuka tahansa voi nähdä, mitä toi-
mintoja organisaatiossa on käynnissä. Mikäli jotain odottamatonta sattuu, poik-
keama aiheuttaa organisaation toimintojen pysähtymisen. Ilmenneestä poik-
keamasta selvitetään perussyy, tehdään tarpeenmukainen korjaus ja sen jäl-
keen jatketaan toimintoja. (4, s. 135–137.) 
Jidokan tavoitteena on luoda selkeä kokonaiskuva organisaation toiminnoista. 
Visualisoinnin avulla nähdään etenevätkö toiminnot suunnitellun mukaisesti. 
Visualisointi auttaa myös huomaamaan poikkeamat normaalitilanteesta ja poik-
keamien seuraaminen antaa virikkeen normaalitilanteen parannuksiin. (4, s. 
137.) 
  16 
Jidokan periaatteiden mukainen toimintojen pysäyttämisen kynnys on suuri 
haaste, koska työntekijät pelkäävät, että heitä moititaan huonosti tehdystä työs-
tä. Toimintojen jatkuvan kehittämisen edellytyksenä on, että toimintoketju py-
säytetään ja ongelmat ratkaistaan heti niiden ilmaannuttua. (8, s. 129.)  
2.3 Menetelmät 
Menetelmien avulla määritetään, miten organisaation tulee toimia, jotta virtaus-
tehokkuutta voidaan parantaa. Vakioidut toimintatavat toimivat ohjenuorana, 
joilla voidaan toteuttaa periaatteiden mukaista toimintaa. Menetelmät toimivat 
ratkaisuina ongelmiin, joita organisaation on kohdannut pyrkiessään tehosta-
maan virtaustehokkuutta. (4, s. 144, 146.) 
Organisaatioiden tulee kehittää omia menetelmiä, joiden avulla voidaan käsitel-
lä niiden toimintaympäristössä aiheutuvaa vaihtelua. Kehitystyössä voidaan ha-
kea oppia muiden organisaatioiden käyttämistä menetelmistä, ei kuitenkaan 
kritiikittömästi kopioimalla opittuja menetelmiä. (4, s. 146.) 
2.3.1 A3-ongelmanratkaisumenetelmä 
A3-ongelmanratkaisumenetelmän avulla voidaan käsitellä organisaatiossa ha-
vaittuja ongelmia. Menetelmässä käydään yksilöity ongelma läpi ryhmän avulla. 
Tällöin saadaan laajempi näkökulma ongelman syihin ja ratkaisuihin. Mallin tar-
koituksena on tukea oppimista ja ongelman ratkaisukykyä. A3-menetelmän ta-
voitteena on haastaa henkilöstö rikkomaan raja-aitoja, menemään epämuka-
vuusalueelle sekä etsimään oikeita vastauksia kyllästymiseen saakka. (2, s. 29–
33.) 
Menetelmässä tulokset dokumentoidaan A3-kokoiselle paperille vakioidulla ta-
valla. Vaakasuuntaan asetetun paperin vasemmalla puolella on ongelman ana-
lyysi ja oikealla puolella tavoitetila sekä ratkaisun ensimmäiset askeleet. Moni-
mutkaisen asian tiivistäminen paperille voi olla vaikeaa. Ongelmasta tulee tuoda 
esille vain kaikkein olennaisin. Valmiit A3-paperit laitetaan seinälle kaikkien nä-
kyville, jotta voidaan seurata, miten on tarkoitus edetä havaittujen ongelmien 
kanssa. Tällainen toiminta lisää työyhteisön avoimuutta, kun uskalletaan näyt-
tää, mitä ongelmia on havaittu. (2, s. 30–35.) 
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2.3.2 PDSA-kehä 
Kokeilujen kehä on viralliselta nimeltään PDSA-sykli (plan-do-study-act). Mene-
telmän avulla parannetaan toiminnan suorituskykyä ottamalla pieniä ja toistuvia 
askelia kokeilemisen avulla. Ajatusmallin mukaan kokeiluun liittyy hyväksytty 
epäonnistumisen mahdollisuus. Uuden muutoksen vieminen eteenpäin vaatii 
rohkeutta ja siinä on myös epäonnistumisen mahdollisuus. Muutoksen ajattele-
minen sarjana kokeita helpottaa tämän eteenpäin viemistä. Osa kokeista onnis-
tuu ja osa ei. Tämä lisää rohkeutta kokeilla muutosta uudelleen. Kokeilujen ke-
hän toimintaperiaate on esitetty kuvassa 3. (2, s. 39.) 
Kokeilujen kehää kutsutaan myös Demingin kehäksi, joka on yksi hänen neljäs-
tä teoriastaan. Hän toi tieteellisen ajattelun teollisuuteen 1950-luvulla. Menetel-
män juuret ulottuvat 1600-luvun alkuun jolloin Sir Francis Bacon esitti ajatuksen, 
että havaintojen perusteella muodostetaan hypoteesi tapahtumista, joka myö-
hemmin vahvistetaan empiirisin kokein. (2, s. 40.) 
                              
KUVA 3. Demingin ympyrä (9) 
 
Plan-suunnitteluvaiheen tarkoituksena on selvittää riittävät toimenpiteet pa-
rannusidean testaamiseen. Huomioitavia asioita ovat tavoitteen eli hypoteesin 
määrittely, mittaamismenetelmien määrittäminen, sen määrittely, mistä tiedäm-
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me, kuinka hyvin koe on onnistunut, ja kokeen käytännön järjestelyt. Tämän 
menetelmän käytössä on tärkeää pitää muutosta hypoteesina, joka todistetaan 
käytännössä oikeaksi ennen sen ottamista vakiintuneeseen käyttöön. (2, s. 41.) 
Kokeen suunnittelun alussa tavallisesti ajatellaan muutoksen parantavan asioi-
ta. Jos näin ei käy, on opittu uusia asioita prosessista. Prosessin parantamisen 
yhteydessä tieto sekä ymmärrys lisääntyvät prosessista ja seuraavat kehityshy-
poteesit ovat parempia. (2, s. 41.) 
Do-toteutusvaiheessa suunniteltu koe toteutetaan käytännössä. Kokeesta py-
ritään tekemään mahdollisimman pieni, ja sillä saadaan lisätietoa hypoteesista. 
Koe kohdistetaan yhteen henkilöön, yhteen osastoon, yhteen päivään tai yhteen 
viikkoon. Usein hypoteesin määrittäminen tehdään liian laajasti, jolloin siitä tulee 
liian kallis ja hidas. (2, s. 41.) 
Study-tutkimusvaiheen tarkoituksena on pysähtyä miettimään, onnistuiko koe, 
saavutettiinko odotettu tulos, mitä uusia esteitä löytyi ja mikä meni pieleen. Ti-
lastollisilla menetelmillä tutkittaessa tulee miettiä, onko saavutettu tulos vain 
sattumaa, mikäli se on toivotun mukainen. (2, s. 42.) 
Act-toimintavaiheessa päätetään, otetaanko muutos käytäntöön vai hylätään-
kö se. Testien perusteella saadun tiedon valossa tulee miettiä, onko muutos 
järkevä vai pitäisikö tutkia vielä lisää. Vaihtoehtoina on muuttaa tavoitetta, me-
todia ja hypoteesia, jonka jälkeen voidaan tehdä uusi tutkimus. (2, s. 42.) 
PDSA-kehän saaminen pyörähtämään mahdollisimman nopeasti auttaa nopeut-
tamaan kehitystä. Kehän pyörähtämisnopeus voisi olla yksi tunti, yksi päivä, 
yksi viikko tai yksi vuosi. Kehän pyörimisnopeuteen vaikuttaa tehtävien kokei-
den suuruus. Uudella kehän pyörähdyksellä huomioidaan edellisellä kerralla 
havaittuja asioita sekä löydettyjä faktoja. (2, s. 42.) 
PDSA-ajattelumalli toimii päiväkokouksen agendana tai esimiehen ja alaisen 
keskustelun rakenteena. Näissä tilanteissa voidaan kysyä esimerkiksi: Mitä ko-
keilit viimeksi ja toimiko se niin kuin olit ajatellut? Mikä on kokeilun perusteella 
uusi hypoteesi sekä miten ja milloin ajattelit sitä kokeilla? Mitä odotat tapahtu-
van kokeilussa ja milloin keskustelemme sen tuloksista? (2, s. 43.) 
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2.3.3 Päiväkokoukset 
Lean-johtajan vakiotyötapoihin tulisi kuulua päiväkokousten järjestäminen. Päi-
väkokousten ansiosta erillisiä raportointipalavereita ei tarvitse järjestää niin 
usein. Kokousten ansiosta kaikki pysyvät riittävästi tilanteen tasalla ja omat työ-
tehtävät hoituvat suunnitellusti. (2, s. 66.) 
Päiväkokousten tavoitteena on tuoda esille etukäteen suunniteltu tieto, mitä ku-
kin tiimin jäsen tekee kyseisenä päivänä. Kokouksen onnistumisen edellytykse-
nä on, että tilaisuudessa on vain tiedon vaihtoa, ei ongelmien ratkaisua. Päivä-
kokouksen onnistumisen edellytyksenä on, että kokous pidetään visuaalisen 
seinätaulun äärellä. Kokouksen pitäisi antaa enemmän energiaa työntekoon 
kuin viedä sitä. Energian lisääntymiseen vaikuttaa, kun jokaisen tiimin jäsenen 
työn tarkoitus ja edellytykset ovat muidenkin jäsenten tiedossa. (2, s. 67.) 
2.3.4 Visuaalinen viestintä 
Visuaalisen viestinnän tavoitteena on luoda kuva, jossa työhön tarvittavan olen-
naisen informaation saamiseksi ei tarvitse nähdä vaivaa. Kuvan avulla saadaan 
nopeasti yhteinen mielikuva tilanteesta ja siitä nähdään, missä prosessin vai-
heessa on mahdollisia ongelmia. Visualisointi pyritään suuntaamaan organisaa-
tion työntekijöille, jotta he voivat luoda oman näkemyksen kokonaisuudesta ja 
tekemään tämän perusteella laadukkaita päätöksiä itsenäisesti. Visualisointi 
toteutetaan päivittämällä seinille kaikkea toimintaan liittyvää informaatiota. (2, s. 
49.) 
Visualisointi koetaan suomalaisessa kulttuurissa kontrollin lisääntymisenä ja 
uhkaavana. Alkujärkytyksen jälkeen visualisoinnin on huomattu lisäävän yhtei-
söllisyyttä ja avoimuutta. Ongelmien jatkuva avoin käsittely lisää alun totuttelun 
jälkeen työyhteisöön turvallisuuden tunteen ja lisää työtyytyväisyyttä. Ihmisten 
on todettu kokevan tärkeäksi katsoa yhdessä ongelman suuntaan. Tällöin on-
gelman ei koeta olevan yksittäisen henkilön tai tiimin vaan organisaation. Avoi-
men käsittelyn avulla ongelmiin on helpompi tarttua yhdessä ja muutosvastarin-
ta pienenee. (2, s. 49–50.) 
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Visuaalisen seinätaulun avulla voidaan nopeuttaa palavereita, koska osallistujat 
hahmottavat kokonaisuuden hetkessä eikä tilanteen kertomiseen tarvitse käyt-
tää niin paljoa aikaa. Palaverin aika voidaan tällöin käyttää tehokkaammin on-
gelmien ratkaisemiseen ja tulevien asioiden läpikäymiseen. (2, s. 50.) 
2.3.5 Gemba-läpikävely 
Lean-johtajan tärkeimpiä menetelmiä on mennä paikan päälle katsomaan, mi-
ten asiat etenevät organisaatiossa. Gemba on japania ja tarkoittaa todellista 
paikkaa, tässä yhteydessä paikkaa, jossa työ tehdään. Läpikävelyn tarkoitukse-
na on luoda muutoksia johtavalle johtajalle kuva kokonaisuudesta, miten asiat 
todellisuudessa sujuvat. Nykytilan selvittämisessä on tärkeää luoda oma mieli-
kuva paikan päällä eikä luottaa raportteihin ja muiden kertomuksiin tilanteesta. 
(2, s. 125.) 
Paikan päällä on tärkeää esittää avoimia kysymyksiä, kuunnella ja katsella. 
Tarkoituksena on nähdä toiminta mahdollisimman rehellisenä, hyvine ja huo-
noine asioineen. Läpikävely suoritetaan asiakkaan näkökulmasta samassa jär-
jestyksessä, jossa työkin etenee prosessissa. Kierroksella tarkastellaan kaikkia 
toimenpiteitä, joita vaaditaan asiakkaan vaatimusten täyttämiseen. (2, s. 125.) 
Ennen paikan päälle menemistä valitaan prosessi, jota halutaan lähteä paran-
tamaan. Kyseisestä prosessista selvitetään, millaista arvoa tämän pitäisi tuottaa 
asiakkaalle. Kierroksen aikana pyritään ymmärtämään, mitä organisaation omi-
naisuuksia pitäisi parantaa, jotta asiakastyytyväisyys kasvaisi. Läpikävelyn ai-
kana tulee esille ongelmia, joita ratkotaan vasta myöhemmässä vaiheessa. (2, 
s. 126.) 
2.4 Työkalut 
Työkalut toimivat menetelmien osana, niiden avulla toteutetaan menetelmissä 
määrättyjä toimintatapoja. Työkalujen avulla ratkaistaan ongelmia, joita mene-
telmien toteuttamisessa on havaittu. (4, s. 146.) 
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2.4.1 A3-ongelmanratkaisulomake 
Menetelmässä havaitun ongelman tiedot kootaan A3-kokoiselle paperille. Pape-
rilla on valmiit osiot loogisessa järjestyksessä, jotka täytetään kohta kohdalta. 
Lomakkeeseen täytetään tiedot ongelman taustoista, nykytilasta ja asetetusta 
tavoitteesta. Analyysiosiossa etsitään juurisyy ongelmalle käyttämällä esimer-
kiksi 5 x miksi -menetelmää tai kalanruotokaaviota. Tämän jälkeen tehdään eh-
dotus korjaavista toimenpiteistä ja suunnitelma, miten edetään kohti parannus-
ta. Tehdyn suunnitelman toteutumista seurataan ja tarvittaessa tehdään korjaa-
via toimenpiteitä. (2, s. 36–37.) 
2.4.2 Päiväkokouksen agenda 
Päiväkokouksen apuna tulisi käyttää visuaalista seinätaulua, jonka merkinnät 
päivitetään jokaisessa kokouksessa vastaamaan kyseistä tilannetta. Seinätaulu 
käydään läpi vasemmalta oikealle samalla kiinnittäen huomiota lähes valmiina 
oleviin töihin, jotka pyritään saamaan valmiiksi ensimmäisinä. Taululla olevina 
sarakkeina voi käyttää esimerkiksi työjono-, työn alla- ja valmis-sarakkeita. (2, s. 
67.) 
1. Käydään läpi eilisen kokouksen jälkeen valmistuneet asiat ja pyritään, et-
tä post-it-laput etenevät sujuvasti taululla eteenpäin seuraaviin sarakkei-
siin. 
2. Kyseisen päivän tavoitteet käydään läpi ja siirretään työn alla-
sarakkeeseen. 
3. Käydään läpi tilannekatsaus, jossa kerrotaan koko tiimille tarvittavat asiat 
ja käydään läpi tarvitaanko muilta tiimin jäseniltä apua. Tässä kohtaa 
käydään läpi esille tulleet uudet asiat, jotka laitetaan työjono-
sarakkeeseen. Uudet ongelmat ja esteet kirjataan ylös, mutta ei ratkaista 
tässä kokouksessa. 
4. Yleiset tiedotusasiat. 
5. Tiimin kysymykset, jotka kirjataan ylös. Kiireellisimpiin kysymyksiin vasta-
taan heti ja muihin seuraavassa päiväkokouksessa, kun on koottu hyvät 
vastaukset. (2, s. 67–68.) 
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2.4.3 Visuaalinen seinätaulu 
Seinätaulun luomisessa voidaan käyttää apuna post-it-lappuja, joita laitetaan 
seinälle tarpeen mukaisesti luotuun sarakkeeseen. Hyvänä käytäntönä on siir-
tää lappuja vasemmalta oikealle tehtävän valmistumisen mukaan. Pystysarak-
keet voidaan luoda määrittämään kutakin työvaihetta. (2, s. 47–48.) 
Taulun avulla nähdään helposti prosessin todellinen tila ja saadaan yhteinen 
käsitys, missä kohdin on ongelmia. Vaihe, jonka eteen post-it-laput kasaantuvat 
ja jäävät odottamaan, on hitaampi kuin muut työvaiheet. Hitaamman työvaiheen 
parantamiseksi voidaan näin ollen aloittaa korjaavat toimenpiteet. Taulun päivit-
tämisestä on hyvä sopia viikoittainen rutiini. Tällöin siitä saadaan paras hyöty 
työyhteisölle. (2, s. 47–48.) 
2.4.4 Gemba-läpikävelyn kysymykset 
Läpikävelylle laaditaan kysymykset etukäteen, joiden läpikäymiseen pitäisi 
mennä noin puoli tuntia. Kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä löydy vastausta, 
joten tämä voi kertoa, ettei organisaation toiminta ole sujuvaa näillä osa-alueilla. 
Tulevia parannustoimenpiteitä voi kohdistaa asioihin, joihin ei löytynyt vastaus-
ta. (2, s. 237.) 
Esimerkkikysymykset: 
1. Mitkä ovat tämän palvelun ongelmat asiakkaan tai oman organisaation 
kannalta? 
2. Kuka on vastuussa tästä palvelusta asiakkaan näkökulmasta? 
3. Miten työpyyntö saadaan asiakkaalta? 
4. Kuka aikatauluttaa ja priorisoi toimintaa asiakastilausten perusteella? 
5. Kuinka sujuvaa työ on työpisteellä? 
6. Miten työt siirretään työpisteeltä toiseen? 
7. Miten tarvittavat tiedot tai materiaalit siirretään työpisteeseen? 
8. Miten kehittäisit työvaihetta? (2, s. 237–239.) 
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3 HENKILÖHAASTATTELU 
Henkilöhaastattelu pidettiin helmikuussa 2018 rakennustyömaiden työnjohto-
henkilöstölle, joiden työtehtävänä on olla päivittäin tekemisissä rakennustuotan-
non kanssa. Haastattelu käytiin läpi seitsemän työnjohtajan kanssa, joista kaksi 
toimi vastaavana työnjohtajana. Haastattelun tarkoituksena oli selvittää asiak-
kuuden nykytilaa, toiminnan ja tuotteen kehittämistarpeita sekä Lean-ajattelun 
soveltuvuutta tuotannonohjaukseen.  
Kysymykset toimitettiin haastateltaville henkilöille etukäteen, jotta he voisivat 
miettiä vastauksia valmiiksi. Haastatteluun varattiin aikaa noin tunnin verran, 
jonka aikana saadut vastaukset kirjoitettiin ylös paperille. Vastauksista laadittiin 
haastattelun jälkeen yhteenveto vertailemalla saatuja vastauksia toisiinsa. 
Haastattelukysymykset on esitetty liitteessä 1. 
3.1 Haastatteluvastaukset 
3.1.1 Asiakkuus 
Sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita tunnistettiin helposti useita. Sisäiset asiakkaat 
koostuivat useista eri aliurakoitsijoiden työntekijöistä ja työnjohdosta. Näiden 
lisäksi omat työntekijätkin tunnistettiin sisäisiksi asiakkaiksi.  
Ulkoiset asiakkaat koostuivat tulevista asukkaista, naapuritaloyhtiöiden asuk-
kaista, viranomaisista sekä työmaan ohi kulkevista ihmisistä. Ulkoisia asiakkaita 
löytyy useista eri yhteyksistä ja aina ei ole helppoa mieltää heitä työmaan asi-
akkaiksi. 
Asiakkaiden tarpeiden täyttäminen koettiin hyvin tärkeäksi. Sisäisten asi-
akkaiden kanssa tehdyistä sopimuksista aiheutuu velvoitteita molemmille, joista 
täytyy pitää kiinni. Aliurakoitsijoiden tarpeiden täyttäminen riittävän ajoissa lisää 
työturvallisuutta, töiden tehokkuutta ja lopputuotteen laatua. Materiaalihukan on 
myös havaittu pienenevän, kun on keskitytty sisäisten asiakkaiden tarpeiden 
täyttämiseen ajoissa. 
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Ulkoisten asiakkaiden tarpeiden täyttäminen koettiin tärkeäksi, jotta asiakkaat 
saavat laadullisesti hyviä ja asiakirjojen mukaisia huoneistoja. Hyvälaatuisen 
huoneiston saaneet asiakkaat todennäköisesti suosittelevat muille ja suosittelu 
voi lisätä tulevaisuudessa uusia asiakkaita. Uudet asiakkaat koettiin tärkeiksi, 
jotta toimintaa voidaan jatkaa tulevaisuudessakin. Lisäksi huoneistojen valmiiksi 
saattamien luvatussa ajassa koettiin hyvin tärkeäksi. 
Sisäisten asiakkaiden odotusten tunnistaminen koettiin pääsääntöisesti hel-
poksi. Kokeneilla työnjohtajilla tunnistaminen oli helpompaa kuin muutaman 
vuoden työkokemuksen omaavilla. Nuoremmat työnjohtajat kokivat saavansa 
hyvin neuvoja kokeneemmilta, kun sellaisen tarve ilmenee. Sisäisten asiakkai-
den toivottiin tuovan esille rohkeasti, mikäli jokin heidän odotuksistaan ei täyty, 
koska he ovat oman alansa ammattilaisia ja työnjohtaja ei välttämättä ole osan-
nut ottaa jotain heidän tarvettaan huomioon. Ulkoisten asiakkaiden odotusten 
tunnistaminen koettiin välillä vaikeaksi. 
Sisäisten asiakkaiden odotusten täyttäminen koettiin pääsääntöisesti hel-
poksi. Tuttujen asiakkaiden kanssa toimiminen auttaa tietämään heidän odotuk-
set ja molemminpuolinen kommunikointi on tällöin helpompaa. Omien työnteki-
jöiden palvelu koettiin helpoksi, mutta työntekijöitä on työnjohtajilla välillä paljon 
johdettavana ja tällöin voi tulla tilanne, ettei kaikkien odotuksia kerkeä täyttää 
riittävästi. 
Ulkoisten asiakkaiden odotusten täyttäminen koettiin välillä vaikeaksi, koska 
asiakkaan odotukset voivat olla suuremmat, kuin luvattu tuote on. Asiakkaiden 
kanssa toivottiin käytävän enemmän viestintää, jotta heidän odotukset tulisivat 
selville ajoissa ja vältyttäisiin lopun ikäviltä yllätyksiltä. Keskustelemalla asiak-
kaiden kanssa oli selvitty haastavistakin asioista. 
Sisäisiltä ja ulkoisilta asiakkailta saatava palaute on pääsääntöisesti vähäis-
tä. Sisäisiltä asiakkailta saatava palaute tulee pääsääntöisesti päivittäisten töi-
den suunnittelun yhteydessä pieninä asioina, joita ei välttämättä mielletä varsi-
naisena palautteena. Omille työntekijöille tehdään kysely vuosittain, josta vii-
meistään saadaan tietoa miten on onnistuttu. Sisäisille asiakkaille suunnattua 
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varsinaista kyselyä ei ole tehty. Siitä saataisiin tietoa, miten työmaalla on onnis-
tuttu.  
Ulkoisilta asiakkailta tulee jonkin verran palautetta suoraan työmaalle. Laajempi 
palaute saadaan, kun ulkoisille asiakkaille tehdään muuton jälkeen kysely, josta 
saadaan tietoa miten projektissa on onnistuttu.  
Saatu palaute sisäisiltä ja ulkoisilta asiakkailta on ollut kaksijakoista. Hyvää pa-
lautetta on tullut hyvin hoidetusta työstä, mutta on tullut myös huonoa palautetta 
epäonnistumisista. Keskimääräisesti tyytyväiset asiakkaat eivät haastateltavien 
mielestä ole aktiivisia palautteen antajia. 
Asiakkaiden tyytyväisyyden selvittämisessä korostuivat työnjohtajien väliset 
eroavaisuudet. Osa työnjohtajista oli selvittänyt tyytyväisyyden järjestelmien 
kautta tehtävistä kyselyistä ja osa oli kysynyt palautetta suoraan työntekijöiltä.  
3.1.2 Toiminnan ja tuotteen kehittäminen  
Asiakkaiden palvelun työmaalla koettiin olevan aktiivista, ammattimaista ja 
asiakkaat otettiin huomioon tasapuolisesti. Palautetta palvelusta ei kuitenkaan 
tule kovin paljoa. Rakennuttajan kanssa toivottiin enemmän yhteistyötä loppu-
asiakkaiden työmaavierailujen ja aikatauluttamisen järjestämisessä. Lisäksi toi-
vottiin, että työmaavierailut pyydettäisiin myyntihenkilöiltä, jotka myös osallistui-
sivat työmaavierailuihin. 
Työmaatoimintojen kehittämiseen ei ole tullut erityisiä toiveita sisäisiltä eikä 
ulkoisilta asiakkailta. Sisäisten asiakkaiden kanssa kuitenkin tehdään jatkuvasti 
yhteistyötä, jolla pyritään parantamaan molempien työmenetelmiä. Pieniä muu-
toksia materiaaleissa, tarvikkeissa tai toimintatavoissa testataan säännöllisesti 
ja parhaita käytäntöjä otetaan jatkuvaan käyttöön. 
Työmaatoimintojen kehittämisideoita löytyi useita. Muun muassa sisäisten 
asiakkaiden yhteistyön, aikatauluttamisen sekä uusien työmenetelmien kehittä-
misessä nähtiin tarpeita. 
Yhteistyö sisäisten asiakkaiden työnjohdon kanssa koettiin liian vähäiseksi. Eri-
koisalojen työnjohdolla koettiin olevan kyseisen alan ammattitaitoa, johon ei 
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välttämättä löydy riittävää osaamista rakennusurakoitsijan työnjohdolta. Sisäis-
ten asiakkaiden työnjohdolle toivottiin lisäksi nykyistä enemmän vastuuta oman 
urakkasuorituksen johtamiseen ja valvomiseen, koska heillä löytyy siihen riittävä 
kokemus ja ammattitaito. Yhteistyön lisäämisen koettiin lisäävän lopputuotteen 
laatua huomattavasti. 
Aikatauluttamisen vaikeudet ja aikataulussa pysyminen koettiin yleisiksi vaivoik-
si rakennusalalla. Tämän koettiin toistuvan jokaisella osa-alueella, ihan raken-
tamishankkeen alkumetreiltä rakennuksen viimeistelytöihin saakka. Oikea-
aikaisella aikataulutuksella ja siinä pysymisessä koettiin olevan paljon merkitys-
tä töiden sujuvaan etenemiseen. Työmaalla aikataulun noudattamisen puutteet 
näkyvät muun muassa suunnitelmien, materiaalitoimitusten sekä sisäisten asi-
akkaiden suoritusten myöhästymisenä. Rakennusalalle koettiin muodostuneen 
hyväksyttävä käytäntö myöhästyä aikataulusta päiviä, viikkoja tai jopa kuukau-
sia. 
Uusien työmenetelmien kehittämisen tarvetta pidettiin myös tärkeänä, jotta tuo-
tanto saadaan sujuvaksi ja pystytään tuottamaan parempaa laatua. Työnjohtajil-
le johdettavaksi tulevat työvaiheet suunnitellaan usein niin lähellä tuotantoa, 
ettei kehitysideoiden miettimiseen jää aikaa. Kehittämisen tärkeys korostuu töi-
den sujuvana etenemisenä ja näkyy lopputuotteen laadussa. 
Asiakkaille tuotettavaan tuotteeseen ei ole tullut kehitysideoita suoraan työ-
maille. Haastateltavat kertoivat, että materiaalitoimittajien kanssa tehdään työ-
mailla jatkuvaa yhteistyötä, jossa heille annetaan palautetta ja kehitysideoita 
toimitetusta tuotteesta. Tuotteita pyritään kehittämään jatkuvasti, jotta käytettä-
vänä olisivat parhaat tuotteet. 
Haastateltavat toivoivat uskallusta ottaa uusia tuotteita kokeiluun, jotta nähtäi-
siin helpottaisivatko ne tuotantoa. Lisäksi kannustettiin rakennuttajaa edelleen 
kehittämään huoneistojen ratkaisuja nykyaikaisiksi ja kilpailukykyisiksi, jotta 
huoneistojen haluttavuus säilyy tulevaisuudessakin. 
Asiakkaiden kannustamisessa nousi esille työnjohtajien eroavaisuudet. Si-
säisten asiakkaiden kannustaminen kehittymään oli osalle työnjohtajista jatku-
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vaa ja luontevaa. Osa kannusti kehittymään, kun huomasi kehittymistarvetta. 
Kokonaisuutena oltiin kiinnostuneita kehittämään sisäisiä asiakkaita. 
3.1.3 Virtaustehokkuus 
Johdettavana olevia työvaiheita suunniteltiin resurssi- ja virtaustehokkuuden 
mukaisesti. Menetelmä valittiin johdettavan työvaiheen mukaisesti. Resurssite-
hokkuus oli terminä ja aikataulusuunnittelun pohjana tutumpi ja mieluisampi.   
Töitä suunniteltiin virtaustehokkuuden mukaisesti tiedostamatta, mitä menetel-
mää aikataulusuunnittelussa käytetään. Virtaustehokkuus oli terminä ja mene-
telmänä vieras useimmille. Virtaustehokkuuspohjainen aikataulusuunnittelu he-
rätti mielenkiintoa ja keskustelua, millaisia mahdollisuuksia se voisi tarjota. 
Työssä esiintyvien virtausyksiköiden tunnistaminen on tärkeää, jotta voisi 
suunnitella työt virtaustehokkaasti. Työnjohtajilla oli johdettavana useita eriko-
koisia virtausyksiköitä. Johdettavia virtausyksiköitä olivat muun muassa koko 
talo, talon runko, kerros, huoneisto ja pesuhuone.  
Jalostettavan yksikön virtaustehokkuuden lisäämisessä huomattiin useita 
asioita, joihin voisi kiinnittää huomiota ja saada lisää virtausta aikaan. Töiden 
etenemistä aikataulussa pidettiin tärkeänä. Sovitusta aikataulusta ei saisi men-
nä edelle eikä jäädä jälkeen. Työlle annettu aika tulisi käyttää tehokkaasti, teh-
dä työ kerralla valmiiksi ja luovuttaa työpiste valmiina seuraavalle.  
Lisäksi kiinnitettiin huomiota materiaalien ja tarvikkeiden saapumiseen työmaal-
le oikea-aikaisesti sekä urakoitsijoiden toimitusvarmuuden selvittämiseen. Riit-
täviä resursseja pidettiin tärkeänä, jotta suunnitellut työt saadaan vietyä läpi 
aikataulussa. Näiden lisäksi työjärjestyksen miettimistä pidettiin tärkeänä, jotta 
jokaisella työntekijällä on oma rauha tehdä työt kerralla valmiiksi.  
Johdettavien töiden edistymisen seurantaan käytettiin yleis-, runko- ja sisä-
valmistusvaiheen aikatauluja, jotka ovat pääasiassa olleet jana-aikatauluja. Tar-
kennettuja viikkoaikatauluja tehtiin useilla eri tavoilla, joista oli helppo seurata 
päivittäistä töiden edistymistä. Näiden lisäksi käytettiin valvontavinjettiä ja suori-
tettiin työmaakierroksia, joilla todettiin tavoitteissa pysyminen. 
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Poikkeama töiden tehokkaassa edistymisessä huomattiin parhaiten viikkoai-
kataulusta, johon oli merkattu päivittäinen tavoite ja jonka seurantaa suoritettiin 
päivittäin. Muilla tavoin poikkeama huomattiin puolivälistä tehtävän kestoa tai 
viikkotavoitteen täyttymisen onnistuminen työviikon lopulla. Keskustelu töiden 
edistymisestä työntekijöiden kesken koettiin myös tärkeäksi mittariksi huomata 
häiriöitä. 
Poikkeama työtoverin johdettavana olevien töiden tehokkaassa edistymises-
sä huomattiin usein työmaalta, kun oma työvaihe alkoi lähestyä edeltävää työ-
vaihetta. Työmaan viikkopalavereissa jaetaan tietoa, joissa selviää muiden joh-
dettavana olevien töiden edistyminen. Palavereissa käydään läpi myös mahdol-
liset esteet töiden etenemiseen, joten edeltävien töiden hidastuminen ei tule 
aivan yllätyksenä. 
Työtovereiden ja koko työmaan töiden edistymisestä haluttiin tietoa viikoit-
tain järjestettävästä viikkopalaverista. Tämä lisäksi jatkuvaa keskustelua työ-
maamestareiden ja työntekijöiden kanssa pidettiin tärkeänä, jotta limittyvien 
työvaiheiden edistyminen on päivittäin tiedossa kaikilla.  
Osa haastateltavista koki saavansa hyötyä päivittäisestä palaverista niin paljon, 
että toivoi päiväpalaverin lisäämistä viikko-ohjelmaan. Yhteinen palaveri auttaisi 
päällekkäisyyksien poistamisessa ja töiden sujuvuuden lisäämisessä. Päiväpa-
laverin tärkeys korostuu, kun käynnissä on paljon työvaiheita. 
3.2 Haastatteluvastausten yhteenveto 
3.2.1 Asiakkuus 
Haastattelun perusteella hyvin toimivia asioita löytyi asiakkuuden osa-alueelta 
useita. Työmaan sisäiset sekä ulkoiset asiakkaat tunnistettiin helposti ja mo-
lempien asiakkaiden tarpeiden täyttäminen koettiin myös tärkeäksi. Haastatte-
lun perusteella sisäisten asiakkaiden odotusten ja tarpeiden tunnistaminen koet-
tiin helpommaksi, kuin ulkoisten. Tuttujen sisäisten asiakkaiden kanssa toimimi-
sen katsottiin helpottavan heidän odotustensa täyttämistä.  
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Sisäisten asiakkaiden tarpeiden täyttämisen koettiin luovan edellytykset tehok-
kaalle ja turvalliselle työskentelylle. Lisäksi lopputuotteen laadun koettiin myös 
parantuvan, kun on täytetty sisäisten asiakkaiden tarpeet riittävän ajoissa. Ul-
koisten asiakkaiden tarpeiden täyttämisellä koettiin saatavan tyytyväisiä asiak-
kaita ja toiminnan jatkuvuutta tulevaisuudessakin. 
Kehitettäviä asioita löytyi muun muassa sisäisten asiakkaiden toiminnasta. Hei-
dän toivottiin tuovan esille asioita, joissa odotukset eivät mahdollisesti täyty. 
Lisäksi työnjohtajilla voi olla välillä niin paljon johdettavia alaisia, ettei kaikkien 
tarpeita pystytä täyttämään riittävän ajoissa. 
Ulkoisten asiakkaiden odotusten täyttäminen koettiin osittain vaikeaksi, koska 
asiakkaiden odotukset voivat olla suuremmat, kuin luvattu tuote on. Asiakkaiden 
kanssa toivottiin käytävän enemmän viestintää huoneiston oston yhteydessä 
heidän odotuksistaan sekä tulevan tuotteen laadusta. 
Sisäisiltä ja ulkoisilta asiakkailta tuli vähäinen määrä palautetta työmaalle suo-
raan. Ulkoisille asiakkaille tehtiin työmaan päätyttyä kysely, josta saadaan tietoa 
onnistumisesta. Sisäisille asiakkaille ei tehdä kyselyä, joten osa kehitysideoista 
voi jäädä saamatta. 
Kehitysehdotukset asiakkuuden osa-alueelta olisi kyselyn järjestäminen sisäisil-
le asiakkaille, jossa selvitettäisiin mahdollisia ongelmia odotusten täyttymisessä. 
Lisäksi pitäisi pystyä varmistamaan, että työnjohtajalla on riittävät resurssit käy-
tettävissä ja aikaa valmistella aloitettavia työvaiheita riittävästi. Tavoitteeksi tulisi 
myös asettaa ulkoisten asiakkaiden odotusten selvittäminen etukäteen ja sen 
selvittäminen, kohtaavatko odotukset sekä tuotettava tuote toisiaan. 
3.2.2 Toiminnan- ja tuotteen kehittäminen 
Asiakkaiden palvelu työmaalla oli haastattelun perusteella aktiivista ja ammatti-
maista. Lisäksi kaikki asiakkaat pyrittiin huomioimaan tasapuolisesti. Sisäisten 
asiakkaiden kanssa tehtiin jatkuvaa yhteistyötä, jolla pyrittiin parantamaan mo-
lempien työmenetelmiä. Pieniä muutoksia materiaaleissa, tarvikkeissa ja toimin-
tatavoissa testattiin säännöllisesti. 
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Haastateltavien mukaan materiaalitoimittajien kanssa tehtiin työmailla jatkuvaa 
yhteistyötä, jossa heille annettiin palautetta ja kehitysideoita toimittamastaan 
tuotteesta. Tuotteita pyrittiin kehittämään jatkuvasti, jotta käytettävänä olisivat 
aina parhaat materiaalit. 
Kehittämistoiveiksi nousi yhteistyön lisääminen sisäisten asiakkaiden työnjoh-
don kanssa. Erikoisalojen työnjohdolla koettiin olevan alansa ammattitaitoa, 
johon ei välttämättä löydy riittävää osaamista pääurakoitsijan työnjohdolta. Yh-
teistyön lisäämisen koettiin lisäävän jouhevuutta töiden etenemiseen ja paran-
tavan lopputuotteen laatua. Lisäksi sisäisten asiakkaiden työnjohdolle toivottiin 
nykyistä enemmän vastuuta oman urakkasuorituksen johtamiseen ja valvomi-
seen.  
Aikataulujen viivästymisten koettiin häiritsevän paljon työmaiden toimintaa. Vii-
västymiset alkoivat rakennushankkeen alkumetreiltä ja jatkuivat rakennuksen 
viimeistelytöihin saakka. Työmailla aikataulun noudattamisen viiveet näkyivät 
muun muassa suunnitelmien-, materiaalitoimitusten- sekä sisäisten asiakkaiden 
suoritusten myöhästymisenä.  
Uusien työmenetelmien kehittämisen tarvetta pidettiin myös tärkeänä, jotta tuo-
tanto saataisiin sujuvaksi ja pystyttäisiin tuottamaan parempaa laatua. Kehittä-
misen tärkeys korostuu töiden sujuvana etenemisenä ja näkyy lopputuotteen 
laadussa. Ongelmaksi koettiin, että työnjohtajille johdettavaksi tulevat työvai-
heet suunnitellaan usein niin lähellä tuotantoa, ettei kehitysideoiden miettimi-
seen jää aikaa.  
Rakennuttajan kanssa toivottiin enemmän yhteistyötä loppuasiakkaiden työ-
maavierailujen järjestämisessä. Työmaavierailusta voitaisiin saada enemmän 
molemminpuolista hyötyä, kun vierailut olisi sovittu hyvissä ajoin. Lisäksi toivot-
tiin, että työmaavierailut tilattaisiin rakennuttajalta, joka myös osallistuisi työ-
maavierailuihin. 
Toiminnan ja tuotteen osa-alueella kehitettäviä asioita olisi sisäisten asiakkai-
den ja työnjohdon yhteistyön lisääminen sekä vastuunjaon selkeyttäminen. Li-
säksi aikataulujen viivästykset kaikissa toiminnoissa koettiin häiritsevän jousta-
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vaa töiden etenemistä. Aikatauluissa pysymistä tulisi tarkentaa kaikilla osa-
alueilla. Lisäksi uusien työmenetelmien kehittämistä pidettiin erittäin tärkeänä 
ottaa mukaan jokapäiväiseen työskentelyyn. Työmaavierailujen sopimista hy-
vissä ajoin pidettiin myös tärkeänä. 
3.2.3 Virtaustehokkuus 
Hyvin toimivia asioita virtaustehokkuuden osa-alueelta löytyi muun muassa joh-
dettavana olevien työvaiheiden suunnittelusta. Johdettavana olevien työvaihei-
den suunnitteluun käytettiin joko resurssi- tai virtaustehokkuus menetelmää. 
Menetelmä valittiin johdettavana olevan työvaiheen tarpeiden mukaisesti.   
Johdettavien töiden edistymisen seurantaan käytettiin yleis-, runko- ja sisäval-
mistusvaiheen aikatauluja, jotka olivat pääasiassa jana-aikatauluja. Tarkennet-
tuja viikkoaikatauluja tehtiin useilla eri tavoilla, joista oli helppo seurata päivit-
täisten töiden edistymistä. Näiden lisäksi töiden edistymisen seurantaan käytet-
tiin valvontavinjettejä sekä työmaakierroksia. 
Poikkeama töiden tehokkaassa edistymisessä huomattiin parhaiten viikkoaika-
taulusta, johon oli merkattu päivittäinen tavoite ja jonka seurantaa suoritettiin 
päivittäin. Keskustelu töiden edistymisestä työntekijöiden kesken koettiin myös 
tärkeäksi mittariksi huomata häiriöitä.  
Virtaustehokkuuden osa-alueella huomattiin useita kehitysideoita, joilla jalostet-
tavan yksikön virtaustehokkuutta voitaisiin lisätä. Riittäviä ja oikea aikaisesti 
saatavilla olevia resursseja pidettiin tärkeänä, jotta suunnitellut työt saadaan 
vietyä läpi aikataulussa. Lisäksi kiinnitettiin huomiota materiaalien ja tarvikkei-
den saapumiseen työmaalle sovitussa ajassa. Urakoitsijoiden toimittamien ma-
teriaalien toimitusvarmuuden selvittämistä etukäteen pidettiin myös tärkeänä. 
Näiden lisäksi työjärjestyksen miettimistä pidettiin tärkeänä, jotta jokaisella työn-
tekijällä on oma rauha tehdä työt kerralla valmiiksi ja päästä kerralla valmiiksi 
tehtyihin työpisteisiin. 
Kokonaisuutena huomattiin kehittämistarpeita töiden etenemisessä aikataulus-
sa. Sovitusta aikataulusta ei saisi mennä edelle eikä jäädä jälkeen. Työlle an-
nettu aika tulisi käyttää tehokkaasti, tehdä työ kerralla valmiiksi sekä luovuttaa 
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työpiste valmiina seuraavalle. Viikoittain järjestettävästä työmaapalaverista ko-
ettiin saatavan myös paljon hyötyä.  
Työmaan kiireisimpänä aikana osa työnjohtajista koki tarpeelliseksi päivittäin 
pidettävän päiväpalaverin ottamisen käyttöön. Yhteinen päiväpalaveri auttaisi 
päällekkäisyyksien poistamisessa ja töiden sujuvuuden lisäämisessä. Päiväpa-
laverin lisäksi jatkuvaa keskustelua työmaamestareiden ja työntekijöiden kans-
sa pidettiin tärkeänä, jotta työvaiheiden edistyminen on päivittäin tiedossa kaikil-
la.  
Kehittämiseen siirrettäviä asioita virtaustehokkuudessa olisi useita. Töitä suun-
niteltiin virtaustehokkuuden mukaisesti tiedostamatta, mitä menetelmää aikatau-
lusuunnitelmassa käytettiin. Virtaustehokkuus oli terminä ja menetelmänä vieras 
useimmille. Aikataulusuunnittelu virtaustehokkuuden perustella herätti mielen-
kiintoa ja keskustelua, millaisia mahdollisuuksia voisi tarjota. Tietoisuuden li-
sääminen tällaista aikataulusuunnittelua kohtaan voisi parantaa tuotannon vir-
taustehokkuutta. Koulutuksissa voisi tuoda myös lisää tietoa menetelmistä, joilla 
huomaisi töiden edistymisen poikkeamat ajoissa. 
Lisäksi jalostettavan yksikön virtaustehokkuutta voitaisiin lisätä useilla eri tavoil-
la. Muun muassa tehokkuuden lisäämiseksi voitaisiin varmistaa riittävien re-
surssien-, materiaalien ja urakoitsijoiden oikea-aikainen saapuminen työmaalle. 
Töiden eteneminen aikataulussa tulisi varmistaa kaikin keinoin. Samoin työpis-
teiden tekeminen valmiiksi kerralla auttaa virtaustehokkuuden lisäämisessä.  
Päiväpalaverien lisääminen viikkoaikatauluun koettiin myös tärkeäksi työmaan 
kiireisimpänä aikana.  
3.2.4 Kehitykseen ehdotettavat asiat 
Sisäisten asiakkaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön tulisi kiinnittää nykyis-
tä enemmän huomiota. Sisäisten asiakkaiden työnjohdon kanssa tehtävä yh-
teistyö koettiin usein liian vähäiseksi. Työnjohdolla koettiin olevan sellaista eri-
koisosaamista, jota tarvittaisiin enemmän työmailla. Lisäksi sisäisten asiakkai-
den työnjohdolle toivottiin nykyistä enemmän vastuuta oman urakkasuorituksen 
johtamiseen ja valvomiseen. Urakkasuoritusten johtamisen ja valvonnan vas-
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tuunjaossa oli haastattelun perusteella pieniä epäselvyyksiä. Sisäisten asiak-
kaiden odotusten ja tarpeiden täyttymisen onnistumista ei aina tiedetty työmail-
la. Sisäisiltä asiakkailta saatava palaute on vähäistä, joten palvelun onnistumi-
nen oli usein omien olettamuksien varassa. Onnistumisesta saatavaa palautetta 
pidettiin tärkeänä, jotta mahdolliset ongelmat pystyttäisiin poistamaan ja kehi-
tystoiveilla parantamaan tuotannon joustavuutta. 
Aikatauluttamisen vaikeudet ja niissä pysyminen koettiin yleiseksi vaivaksi 
rakennusalalla. Viivästymisten koettiin alkavan rakennushankkeen alkumetreiltä 
ja jatkuvat huoneistojen viimeistelytöihin saakka. Oikea-aikaisella aikataulutuk-
sella ja siinä pysymisessä nähtiin olevan paljon merkitystä töiden sujuvaan ete-
nemiseen. Työmaalla aikataulun noudattamisen puutteet näkyvät muun muassa 
suunnitelmien-, materiaalitoimitusten- sekä sisäisten asiakkaiden suoritusten 
myöhästymisenä. Rakennusalalle koettiin muodostuneen hyväksyttävä käytäntö 
myöhästyä aikataulusta päiviä, viikkoja tai jopa kuukausia. 
Virtaustehokas tuotannonsuunnittelumenetelmä herätti kiinnostusta monis-
sa. Menetelmän tietoisuuden lisäämisellä voitaisiin saada aikaan uudenlaisia 
mahdollisuuksia aikataulujen suunnitteluun. Haastattelun perusteella tuotannon 
virtaustehokkuuden parantamiseen löytyi useita kehitysideoita. Virtaustehok-
kuuden lisäämiseksi tulisi varmistaa riittävien työnjohto- sekä työntekijäresurs-
sien, materiaalien ja urakoitsijoiden oikea-aikainen saapuminen työmaalle. Työl-
le annettu aika tulisi käyttää tehokkaasti, tehdä työ kerralla valmiiksi ja luovuttaa 
työpiste täysin valmiina seuraavalle. Uusien työmenetelmien jatkuvaa kehittä-
mistä pidettiin erittäin tärkeänä, jotta tuotantoa saataisiin sujuvammaksi. Työn-
johtajille johdettavaksi tulevat työ pitäisi määritellä hyvissä ajoin, jotta kehittä-
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4 LEANIN KÄYTTÖÖNOTTO ASUINRAKENNUSTYÖMAILLA 
Lean-filosofian ottamisesta käyttöön työmailla tulee organisaatiossa tehdä pää-
tös, joka tukee filosofian käyttöönottoa. Lean-toiminnan onnistumisen edellytyk-
senä on, että työmaahan liittyvät toimihenkilöt osallistuvat Lean-toimintaan. En-
nen Lean-toiminnan aloittamista tulee siihen osallistuville henkilöille järjestää 
koulutus, jossa käydään läpi Lean-filosofian alkuperä ja lähtökohdat, mihin se 
perustuu. Lisäksi perehdytään, millaisia arvoja ja periaatteita organisaation toi-
minnassa tulevaisuudessa noudatetaan.  
Koulutuksessa kerrotaan organisaation laatimista arvoista ja periaatteista. Toi-
minnan tärkeimpänä arvona voidaan pitää asiakkuutta. Asiakkaan tarpeiden ja 
toiveiden täyttämistä tulisi pitää kaikkein tärkeimpänä. Organisaation toiminta 
voidaan katsoa onnistuneeksi vasta, kun asiakas on tyytyväinen. Periaatteiden 
avulla pystytään täydentämään tavoitteeksi asetettua arvomaailmaa. Periaatteet 
muodostuvat yleensä kahdesta osasta. Ensimmäisen periaatteen tarkoituksena 
on luoda organisaation toiminnoista tehokkaasti virtaavia. Toisen periaatteen 
avulla pyritään huomaamaan kaikki asiat, jotka voivat estää tai huonontaa teho-
kasta virtausta.   
Lean-toimintaan liittyvät myös menetelmät ja työkalut. Menetelmien avulla pyri-
tän vakioimaan parhaat toimintatavat, jotta pystytään noudattamaan muodostet-
tuja periaatteita. Lisäksi menetelmät toimivat ratkaisuina ongelmiin, joita organi-
saatio on kohdannut. Työkalujen avulla toteutetaan menetelmissä määrättyjä 
toimintatapoja. Lisäksi ne toimivat ratkaisuina ongelmiin, joita menetelmien to-
teuttamisessa on havaittu. 
Koulutuksen jälkeen sovitaan työmaan toimintaan osallistuvien henkilöiden 
kanssa palaveri, jossa sovitaan työmaalla käyttöönotettavista menetelmistä ja 
niihin soveltuvista työkaluista. Menetelmien toteuttamisesta on hyvä sopia kuin-
ka usein sekä millaisissa tilanteissa menetelmiä käytetään. Lisäksi eri menetel-
miin on hyvä sopia omat vastuuhenkilöt, jotta niiden käytöstä tulee sujuvampaa. 
Lean-toiminnan tukena voidaan käyttää prosessikaavioita, jotka on esitetty liit-
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teissä. Liitteessä 2 esitetään Lean-toiminta työmaalla ja liitteessä 3 työmaa-
toimintojen kehittäminen Lean-menetelmillä. 
Ensimmäisellä Lean-työmaalla käyttöönotettaviksi menetelmiksi soveltuvat hy-
vin visuaalinen viestintä-, päiväkokous-, A3-ongelmanratkaisu-, PDSA- ja Gem-
ba-läpikävelymenetelmät sekä näihin liittyvät työkalut. Organisaatio voi muokata 
menetelmiä itselleen sopivimmiksi tai kehittää kokonaan uusia, kun on päässyt 
sisään Lean-toimintaan. Ongelmanratkaisumenetelmiä tulisi kokeilla rohkeasti 
havaittuihin ongelmiin, jotta niiden käytöstä tulisi rutiinia. Hyvänä käytäntönä 
voisi pitää, että työmaan viikkopalavereissa päätetään, milloin jostakin ongel-
masta lähdetään tekemään tarkempaa selvitystä. 
Visuaalisen viestinnän tavoitteena on jakaa tietoa, jotta työhön tarvittavan 
olennaisen informaation saamiseksi ei tarvitse nähdä vaivaa. Tiedon jakaminen 
onnistuu helposti visuaalisen seinätaulun avulla. Seinätaulun paikka ja siinä 
näytettävät työmaakohtaiset tiedot sovitaan yhteisessä palaverissa. Taulun tulisi 
olla sellaisessa paikassa, jossa se olisi helposti kaikkien nähtävillä ja työmaan 
palaverit pystyttäisiin pitämään samassa tilassa. Seinätaulu nopeuttaa työmaa-
palavereita, koska osallistujat hahmottavat kokonaisuuden taulun avulla nope-
ammin. Taulun päivittämisestä tulisi sopia viikoittainen rutiini, jotta siitä saatai-
siin paras hyöty työyhteisölle.  
Seinätaululle kootaan työmaan tuotannonohjaukseen liittyviä tärkeitä tietoja. 
Koottavia tietoja on muun muassa yleis- ja vaiheaikataulut toteumatietoineen, 
tärkeimpiä hankinta-asioita, tarvittavia suunnitelmia, saapuvia materiaalikuormia 
sekä nykyisen että tulevan viikon alkavat ja käynnissä olevat työvaiheet tavoit-
teineen. Seinätaululla töiden etenemisen seurantaan voidaan käyttää apuna 
muun muassa post-it-lappuja, joita laitetaan taululle luotuihin sarakkeisiin. Hy-
vänä käytäntönä on siirtää lappuja vasemmalta oikealle tehtävän valmistumisen 
mukaan. Sarakkeet laaditaan määrittämään kutakin työvaihetta parhaiten kos-
kevaksi. Pääsarakkeiden vierellä voi olla työjono-, työn alla- ja valmis-
sarakkeet, joista näkee helposti, missä vaiheessa kyseinen työ on menossa. 
Päiväkokousten tavoitteena on etukäteen suunnitellun tiedon jakamista siitä, 
mitä kyseisenä päivänä tehdään. Kokoukset pidetään visuaalisen seinätaulun 
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äärellä, jossa seinätaulu päivitetään vastaamaan kyseisen päivän tilannetta. 
Päiväkokousten järjestämisestä tulee sopia työmaan yleinen käytäntö, joka tois-
tuu säännöllisesti tiettynä kellonaikana. Kokouksen pitäminen vastuutetaan tie-
tyille henkilöille vuorollaan, jotka toimivat myös kokouksen puheenjohtajana. 
Päiväkokouksiin velvoitetaan osallistumaan työmaan tuotantoon liittyvien työn-
johtajien lisäksi sisäisten asiakkaiden työnjohtajat. Sisäisten asiakkaiden työn-
johtajat osallistuisivat kokouksiin kerran viikossa ennalta sovittuna viikonpäivä-
nä.  
Päiväkokouksissa käydään ensin läpi edellisen päivän tavoitteiden toteutuminen 
ja luodaan uudet tavoitteet kyseiselle päivälle. Lisäksi tarkastellaan, että suunni-
tellut työt saadaan täysin valmiiksi. Näiden jälkeen seinätaulu päivitetään toteu-
tumien ja uusien tavoitteiden mukaiseksi. Seuraavana käydään läpi aikataulua, 
jotta kaikki tarvittavat suunnitelmat, urakoitsijat ja materiaalitoimitukset saapuvat 
työmaalle aikataulussa. Lisäksi tarkastellaan riittävien resurssien olemassaolo 
työmaalla. Tiimille yhteisesti jaettavana oleva tieto kerrotaan tässä kohtaa. 
Työmaalla käynnissä olevien töiden virtaustehokkuus lisääntyy, kun palavereis-
sa käydään läpi alkavien työvaiheiden edellytykset kuntoon. Viimeisenä päivä-
kokouksen kohtana kirjataan ylös esille tulevia kysymyksiä ja vastataan edelli-
sessä kokouksessa kysyttyihin kysymyksiin. Sisäisille asiakkaille annetaan oma 
puheenvuoro, jossa käydään läpi heidän odotustensa ja tarpeidensa täyttymi-
sen onnistuminen.  
A3-ongelmanratkaisumenetelmää voidaan käyttää organisaatiossa havaitun 
ongelman ratkaisemiseen. Menetelmän avulla käydään yksilöity ongelma läpi 
ryhmän avulla. Tällöin saadaan laajempi näkökulma ongelman syihin ja ratkai-
suihin. Menetelmän tarkoituksena on tukea oppimista ja ongelman ratkaisuky-
kyä. Lean-toiminnassa jatkuva uusien asioiden oppinen ja kokeileminen on tär-
keää. Valmiit A3-ratkaisut laitetaan seinätaululle kaikkien nähtäville, jotta näh-
dään miten ongelma on tarkoitus korjata. 
Menetelmässä havaitun ongelman tiedot kootaan A3-kokoiselle paperille. Pape-
rille täytetään tiedot ongelman taustoista, nykytilasta ja ratkaisun tavoitteesta. 
Seuraavana etsitään ongelmalle juurisyy ja tehdään ehdotus korjaavista toi-
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menpiteistä. Suunnitelmaosiossa käydään läpi, millä tavalla ongelmaa lähde-
tään korjaamaan. Tehdyn suunnitelman toteutumista seurataan ja tarvittaessa 
tehdään korjaavia toimenpiteitä. 
PDSA-kehä soveltuu hyvin kehitysidean kelpoisuuden testaamiseen. Menetel-
män avulla pyritään parantamaan kehitettävän asian tilaa ottamalla pieniä ja 
toistuvia askeleita kokeilemisen avulla. Osa kokeista onnistuu ja osa ei, joten 
menetelmän käyttöön liittyy hyväksytty epäonnistumisen mahdollisuus. Muutok-
sen ajatteleminen sarjana kokeita helpottaa kokeen viemistä eteenpäin. Lean-
johtajan tulisi toteuttaa menetelmän käyttöä päivittäin erilaisten työvaiheiden 
kehittämiseen. 
Kokeilujenkehä muodostuu neljästä eri aiheesta, suunnittelu-, toteutus-, tutki-
mus- ja päätösvaiheesta. Jokaisessa vaiheessa pysähdytään miettimään kehi-
tettävää asiaa ja päätetään, edetäänkö seuraavan vaiheeseen. Kehä pyritään 
saamaan pyörähtämään mahdollisimman nopeasti, jotta saadaan nopeasti tie-
toa kokeiden onnistumisesta. Uudella kehän pyörähtämisellä otetaan huomioon 
edellisessä havaittuja asioita. 
Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on selvittää riittävät toimenpiteet paran-
nusidean testaamiseen. Tärkeitä asioita ovat tavoitteen- ja mittausmenetelmien 
määrittäminen sekä se, mistä tiedämme, kuinka hyvin koe on onnistunut. Toteu-
tusvaiheessa toteutetaan suunniteltu koe käytännössä. Kokeesta pyritään te-
kemään mahdollisimman pieni, jotta saadaan nopeasti lisätietoa kokeen onnis-
tumisesta. Tutkimusvaiheessa on tarkoitus pysähtyä miettimään, miten hyvin 
koe onnistui ja saavutettiinko odotettu tulos. Päätösvaiheessa tehdään päätös, 
otetaanko kehitysidea sellaisenaan käyttöön vai tutkitaanko asiaa vielä lisää. 
Gemba-läpikävelyn tarkoituksena on saada kokonaiskuva työstä menemällä 
paikan päälle katsomaan, miten asiat etenevät organisaatiossa. Kyseinen me-
netelmä on Lean-johtajan tärkeimpiä työkaluja, jolla saa todellista tietoa asioi-
den nykytilasta. Tilanteen selvittämisessä on tärkeää luoda oma mielikuva pai-
kan päällä eikä luottaa raportteihin ja muiden kertomuksiin. Paikan päällä esite-
tään avoimia kysymyksiä, kuunnellaan ja katsellaan. Tavoitteena on nähdä toi-
minta mahdollisimman rehellisenä sekä löytää hyviä ja huonoja asioita. 
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Lean-johtajan olisi hyvä suorittaa läpikävely 2–4 kertaa vuodessa. Läpikävelyi-
hin valitaan eri prosessit, joita halutaan lähteä parantamaan. Tarkasteltavasta 
prosessista selvitetään ennakkoon, millaista arvoa tämän pitäisi tuottaa asiak-
kaalle. Kierroksen aikana pyritään löytämään kehitettäviä asioita, joita paranta-
malla asiakastyytyväisyys kasvaisi. Läpikävelyn aikana tulee esille useita on-
gelmia, jotka ratkotaan vasta myöhemmässä vaiheessa. Läpikävelyllä kysyttä-
vät kysymykset laaditaan etukäteen ja niiden avulla pyritään löytämään kehitet-
täviä asioita. Kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä löydy vastausta, joten tulevia 
parannustoimenpiteitä voi kohdistaa niihin asioihin. 
Esimerkkikysymykset: 
1. Kuka on vastuussa tästä tehtävästä? 
2. Miten saat työpyynnön tehtävääsi? 
3. Kuka aikatauluttaa toimintasi? 
4. Kuinka sujuvaa työ on työpisteellä? 
5. Millaisia esteitä työssäsi esiintyy? 
6. Kuinka suurta vaihtelu on? 
7. Mistä tiedät, että työsi on valmis? 
8. Miten työt siirretään työpisteeltä toiseen? 
9. Miten tarvittavat materiaalit siirretään kyseiseen työpisteeseen? 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, soveltuvatko Lean-filosofian johta-
mismenetelmät rakennustuotannon kehittämiseen. Kohderyhmänä olivat raken-
tamisessa mukana olevat toimihenkilöt, joita haastattelemalla selvitettiin raken-
nustuotannon tämänhetkistä tilannetta ja mahdollisia kehitystarpeita. 
Lean-filosofia koostuu arvoista, periaatteista, menetelmistä ja työkaluista. Ar-
voista tärkeimpänä voidaan pitää asiakkuutta. Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden 
täyttäminen on kaiken muun yläpuolella. Periaatteet voidaan tiivistää kahteen 
osaan. Ensimmäisessä periaatteessa on kyse tehokkaan virtauksen luomisesta 
tuotantoon ja toisen periaatteen avulla pyritään tunnistamaan kaikki, mikä voi 
estää tehokasta virtausta. Menetelmien avulla määritetään, miten organisaation 
tulee toimia, jotta virtaustehokkuutta voidaan parantaa. Työkalut toimivat mene-
telmien osana ja niiden avulla toteutetaan menetelmissä määrättyjä toimintata-
poja. 
Haastattelujen perusteella saatiin selville hyvin toimivien asioiden lisäksi kehi-
tystä tarvitsevia asioita. Hyvin toimivia asioita oli muun muassa asiakkaiden tar-
peiden täyttäminen. Lisäksi asiakaspalvelun koettiin olevan ammattitaitoista. 
Materiaalitoimittajien kanssa tehtiin jatkuvaa yhteistyötä, jolla pyrittiin paranta-
maan rakennustuotteiden laatua. Töiden etenemisen seurantaan käytettiin 
useanlaisia menetelmiä, joista saattoi huomata, mikäli jonkin työvaiheen töiden 
eteneminen hidastui merkittävästi. 
Kehitystä tarvitsevia asioita oli sisäisten asiakkaiden kanssa tehtävän yhteistyön 
lisääminen. Lisäksi aikatauluttamisen vaikeuksien ja niissä pysymisen koettiin 
olevan yleinen vaiva rakennusalalla. Viivästymisten koettiin alkavan rakennus-
hankkeen alkumetreiltä ja jatkuvat huoneistojen viimeistelytöihin saakka. Kehi-
tystarpeita huomattiin myös virtaustehokkaan tuotannon suunnittelemisessa. 
Kehitettävien asioiden ratkaisuihin voitaisiin käyttää seuraavia Lean-
menetelmiä: A3-ongelmanratkaisu-, Gemba-läpikävely-, PDSA-, päiväkokous- 
ja visuaalisen viestinnän menetelmiä.  
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Lean-filosofian arvot, periaatteet, menetelmät ja työkalut soveltuvat hyvin haas-
tattelussa havaittujen kehittämistarpeiden korjaamiseen. Haastattelujen perus-
tella laadittiin työmaalle ohjeet, joiden avulla organisaatio pystyy aloittamaan 
Lean-toiminnan. Haastatteluun osallistui seitsemän eri työtehtävässä toimivaa 
työnjohtajaa. Vastausten hajonta oli pientä, joten haastateltavat kokivat kysy-
mysten aihepiirit samanlaisina. Haastattelujen tuloksia voidaan pitää luotettavi-
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HAASTATTELUKYSYMYKSET                  LIITE 1 
Asiakkuus  
1. Kerro esimerkkejä sisäisistä sekä ulkoisista asiakkaistasi. 
2. Kerro perusteluin kuinka tärkeäksi koet sisäisten sekä ulkoisten asiak-
kaittesi odotusten ja tarpeiden täyttämisen. 
3. Tunnistatko helposti millaisia odotuksia ja tarpeita sisäisillä sekä ulkoisilla 
asiakkaillasi on? 
4. Millaiseksi olet kokenut sisäisten sekä ulkoisten asiakkaiden odotusten ja 
tarpeiden täyttämisen (hyviä ja huonoja asioita sekä mahdollisia haastei-
ta ja ongelmia)? 
5. Millaista palautetta sisäisiltä sekä ulkoisilta asiakkailtasi on ilmennyt hei-
dän odotustensa ja tarpeidensa täyttämisen onnistumiseen liittyen (hyviä 
ja huonoja asioita sekä mahdollisia ongelmia)? 
6. Mistä tiedät ovatko sisäiset sekä ulkoiset asiakkaasi olleet tyytyväisiä 
saamaansa palveluun? 
Toiminnan ja tuotteen kehittäminen 
7. Millaisia kehitystoiveita sisäisiltä sekä ulkoisilta asiakkailtasi on ilmennyt 
asiakaspalvelussa työmaalla? 
8. Millaisia kehitystarpeita näet asiakkaiden palvelussa työmaalla? 
9. Millaisia kehitystoiveita sisäisiltä sekä ulkoisilta asiakkailtasi on ilmennyt 
työmaatoimintojen kehittämiseen? 
10. Millaisia kehitystarpeita näet työmaatoimintojen kehittämisessä? 
11. Millaisia kehitystoiveita sisäisiltä sekä ulkoisilta asiakkailtasi on ilmennyt 
tuotettavan tuotteen kehittämisessä? 
12. Millaisia kehitystarpeita näet asiakkaille tuotettavassa tuotteessa? 
13. Kuinka usein kannustat asiakkaitasi kehittymään omassa toiminnas-
saan? 
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Virtaustehokkuus 
14. Suunnitteletko johdettavanasi olevat työvaiheet resurssi- vai virtauste-
hokkuuden mukaan ja perustele miksi käytät kyseistä muotoa? 
15. Kerro esimerkkejä millaisia jalostettavia virtausyksiköitä työssäsi esiintyy. 
16. Miten kiinnität tai voisit kiinnittää huomiota jalostettavan yksikön virtaus-
tehokkuuteen? 
17. Millaisia kehitystarpeita tai ongelmia näet jalostettavan yksikön virtauste-
hokkuuden lisäämisessä? 
18. Millaisia menetelmiä käytät johdettaviesi töiden edistymisen seurantaan? 
19. Miten huomaat poikkeaman johdettaviesi töiden tehokkaassa edistymi-
sessä? 
20. Miten huomaat poikkeaman työtoverisi johdettavana olevien töiden te-
hokkaassa edistymisessä, joilla on vaikutusta omiin töihisi? 
21. Miten haluaisit saada tietoa työtovereidesi sekä koko työmaan tehtävien 
edistymisestä? 
22. Millaisia kehitystarpeita näet menetelmissä, joilla huomaisi helposti töi-
den tehokkaan etenemisen muutokset? 
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